# Plan de Trabajo en SCRUM para el Sistema de Presupuesto de Construcción de Galpones

## Sprint 0: Preparación y Planificación

Duración: 1 semana

#### Actividades:

- o Selección de la temática específica.
- o Reunión de inicio para explicar el objetivo y la metodología.
- Formación del equipo SCRUM y asignación de roles (Product Owner, Scrum Master, Equipo de Desarrollo).

# Sprint 1: Identificación y Creación de Historias de Usuario

**Duración**: 2 semanas

# • Sprint Planning:

- o Definir objetivos del sprint.
- o Revisar criterios de aceptación para las historias de usuario.

#### Historias de Usuario:

- 1. **Título**: Creación de Presupuestos Detallados
  - o Como: Usuario
  - o **Quiero**: Crear presupuestos detallados para la construcción de galpones.
  - o **Para**: Tener un control claro y detallado de los costos involucrados.
  - O Criterios de Aceptación:
    - El sistema permite ingresar detalles de materiales y costos.
    - El presupuesto se guarda y puede ser editado posteriormente.
- 2. **Título**: Seguimiento del Presupuesto
  - o Como: Gerente de Proyecto
  - o Quiero: Hacer seguimiento del presupuesto durante la construcción.
  - o **Para**: Controlar los gastos y mantenerme dentro del presupuesto planificado.
  - Criterios de Aceptación:
    - El sistema muestra el estado actual del presupuesto.
    - Permite registrar gastos adicionales y actualiza el presupuesto automáticamente.
- 3. **Título**: Generación de Informes
  - o Como: Administrador
  - o **Quiero**: Generar informes detallados del presupuesto.
  - o **Para**: Presentar el progreso y estado financiero a los stakeholders.
  - O Criterios de Aceptación:
    - El sistema genera informes en formato PDF y Excel.

 Los informes incluyen detalles de costos, gastos adicionales y balance final.

## • Daily Stand-ups:

• Reuniones diarias de 15 minutos para discutir progresos, bloqueos y planes para el día.

# • Sprint Review:

- o Demostración de las historias de usuario completadas.
- o Recibir feedback de los stakeholders.

# • Sprint Retrospective:

- o Reflexionar sobre lo que funcionó bien y qué puede mejorarse.
- o Ajustar el proceso y planificar mejoras para el próximo sprint.

#### Sprint 2: Desarrollo y Refinamiento de Historias de Usuario

**Duración**: 2 semanas

## • Sprint Planning:

- o Revisión y refinamiento de historias de usuario existentes.
- o Priorizar y agregar nuevas historias si es necesario.

#### Historias de Usuario adicionales:

- 5. **Título**: Inclusión de Etapas del Proyecto
  - Como: Usuario
  - Quiero: Dividir el presupuesto en etapas del proyecto.
  - Para: Gestionar y controlar mejor los gastos a lo largo del proyecto.
  - Criterios de Aceptación:
    - o El sistema permite definir y editar etapas del proyecto.
    - o Se pueden asignar presupuestos y registrar gastos para cada etapa.

## **6. Título**: Notificaciones y Alertas

- o Como: Gerente de Proyecto
- o **Quiero**: Recibir notificaciones y alertas sobre el estado del presupuesto.
- o **Para**: Ser informado sobre desviaciones y posibles problemas financieros.
- o Criterios de Aceptación:
  - El sistema envía notificaciones por email y en la aplicación.
  - Las alertas se generan automáticamente cuando hay desviaciones significativas del presupuesto.
- **Daily Stand-ups**: Continuar con las reuniones diarias.
- **Sprint Review**: Presentar las nuevas historias de usuario completadas.
- Sprint Retrospective: Evaluar el sprint y planificar mejoras.

Al finalizar los sprints, el equipo debería tener un conjunto de historias de usuario bien definidas y priorizadas, listas para ser implementadas en el desarrollo del sistema informático de presupuesto de construcción de galpones.